



**РЕПУБЛИКА СРБИЈА**  
**Републичка дирекција за**  
**имовину Републике Србије**  
**08 број: 404-129 /2019**  
**13. мај 2019. године**  
**БЕОГРАД**

На основу члана 9.став 1. тачка 5. Посебних узанси о грађењу („Службени лист СФРЈ бр.18/77“) доноси се

**ОДЛУКА**  
**О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ**

<b>Назив наручиоца:</b>	Републичка дирекција за имовину Републике Србије
<b>Адреса наручиоца:</b>	Краља Милана 16, Београд
<b>Интернет страница наручиоца:</b>	<a href="http://www.rdi.gov.rs">www.rdi.gov.rs</a> .
<b>Врста наручиоца:</b>	Орган државне управе
<b>Врста предмета:</b>	радови
<b>Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке</b>	Извођење радова на одржавању објеката на граничном прелазу Батровци, у две партије: Грађевински и грађевинско-занатски радови Одржавање електро-енерг. Инсталација и машински радови 45400000- завршни грађевински радови и 45315300-инсталације за напајање елек енергијом.
<b>Подаци о уговору:</b>	Уговор о извођењу радова на одржавању објеката на ГП Батровци број:404-105-1/18 од 30.04.2018 године
<b>Извођач радова:</b>	<b>Група понуђача:</b> Веграп доо, грађевинско-занатско друштво, Веороофинг доо“ и „Пимонт“ Бела Паланка
<b>Првобитна вредност уговора:</b>	11.239.079.00 динара, без ПДВ-а

<b>Измењена вредност уговора:</b>	12.018.108,55 динара, без ПДВа
-----------------------------------	--------------------------------

### Образложење

Републичка дирекција за имовину РС, као наручилац, је на основу права управљања граничним прелазом Батровци, спровела отворени поступак јавне набавке 8/18 чији је предмет извођење радова на одржавању радова на одржавању објеката на граничном прелазу Батровци, и након спроведеног поступка, закључила Уговор број:404-105-1/18 од 30.04.2018 године, са Извођачем: „Веграп“, доо, Београд, који заступа Групу понуђача, коју чине: грађевинско-занатско друштво, Веогоофing доо“ и „Пимонт“ Бела Паланка. Током реализације Уговора остварен је мањак радова, а појавила се потреба за уговарањем вишка радова на страни Наручиоца на основу члана 9. став 1. тачка 5. Посебних узанси о грађењу („Службени лист СФРЈ“ бр.18/77), како је то регулисано у члану 13. основног Уговора.

На основу Извештаја извођача радова и сагласности руководиоца групе за контролу у коришћењу јавне својине у Одељењу за контролу коришћења јавне својине наручиоца, од 10. маја 2019. године, због вишкова радова у износу од 779.029,55 динара, без ПДВа, што представља 6,93 % од укупно уговорене цене радова, Наручилац и Извођач радова сагласни су да се у Уговору о извођењу радова на одржавању објеката на граничном прелазу Батровци, број:404-105-1/18 од 30.04.2018 године, изврши измена и допуна Спецификација, и изврши измена члана 2. став 1. Уговора.

#### **Члан 2 став 1 наведеног Уговора гласи:**

„Укупно уговорена цена износи: 12.018.108,55 динара  
(словима: дванаест милиона осамнаест хиљада сто осамдинара педесет пет пара) динара без ПДВ-а.

#### **Прилог: Извод из конкурсне документације:**

- Техничке спецификације и Модел уговора образац 14

**ДИРЕКТОР**



**Јован Воркапић**